] . o
By . , Expediente N2 4059-193/2022
Gobierno de Junin Licitacion Publica N2 03/2022

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONDICIONES LEGALES GENERALES

Articulo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de Junin, por intermedio de su Secretaria de Planeamiento, Movilidad y
Obras Publicas, llama a esta Licitacion Publica.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION
La Municipalidad de Junin, con sede en Rivadavia N2 16, de la Ciudad de Junin, serd la
Autoridad de Aplicacidon de esta Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Publica se regird, en el orden de prelacién que a continuacidn se enumera,
por: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Organica Municipal; c) El
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracidén para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires; d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de
Junin; e) La Ley de Contabilidad N2 7164; f) La Ordenanza General N2 165 y Ley de Obras
Publicas N2 2160.

Articulo 4°: OBJETO Y PRESUPUESTO OFICIAL

“PROVISION DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA
EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN PARQUE INDUSTRIAL".-

El presupuesto oficial se establece en PESOS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 87/100 CVOS.-
(57.948.588,87.-).-

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones, se encontraran a disposicién de los interesados para su
consulta y/o retiro, a partir del dia Veintiséis (26) de Enero de 2022 y hasta el dia Diez (10)
de Febrero de 2022 inclusive, en horario administrativo, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Junin, Avda. Rivadavia N2 80 -2do Piso.- Junin (B) - Tel./Fax: (0236)
4631600/6 INT. 323.- El valor del pliego asciende a la suma de pesos: Diez Mil (S 10.000)

Articulo 6°: PLAZOS
Se establece el plazo de obra en Ciento cincuenta (150) dias corridos.

Articulo 7°: DOMICILIO

Al retiro del pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio
del Partido de Junin y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacién
de cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sol6 surtira efecto luego del
tercer dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se efectuara mediante presentacién
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en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia
habil siguiente.

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuardn en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el
expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al
interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacidon, mientras que en los
restantes se acompanara dicha copia o, en su defecto, se transcribira el acto objeto de Ia
notificacién. No obstante, el adquirente deberd constatar personalmente el dia habil
anterior en la Oficina de Compras de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente
de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entendera por
conocimiento y aceptacion de las mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberdn dirigirse a la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Junin, hasta la fecha anteriormente mencionada. Las respuestas se
notificaran a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberdn sefialar durante el
periodo de consulta, cualquier error u omision o discrepancias en cantidades, conceptos o
anotaciones en general, contenida en la documentacidon. No formuldndose observaciones,
se establece que la soluciéon de esos errores que surjan en la documentacién, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de Junin, quien resolvera de acuerdo al espiritu con
que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra derecho a reclamacidn alguna por
esos conceptos.

Articulo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusidn de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si
la documentacidn exigida en la presentacién de la oferta estuviera redactada en idioma
distinto al espafiol, deberd acompafarse su traduccidn, efectuada por traductor publico
matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos, folletos ilustrativos y
especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran presentarse en sus
originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por
autoridad competente.

Articulo 112: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitaciéon se ventilardn por ante el
Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Junin.

Articulo 122: OFERENTES
12.1 Podran participar en esta licitacién personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el
pais o en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto.
1. Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comun. Los cooferentes quedaran
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obligados solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o
en el poder que otorguen al representante comun.-

2. Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se debera
acompaniar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir en forma definitiva la UTE, en caso de resultar ésta
adjudicataria. Se acompafara también copia certificada de la decisién en tal sentido
de los respectivos érganos societarios.-

3. La empresa oferente debera acreditar antecedentes de obras similares en organismos
publicos y/o privados. Dicho extremo debera ser acreditado en forma fehaciente con
documentacién respaldatoria. -

4. Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP e INGRESOS BRUTOS, en
el impuesto a las ganancias IVA, inscripcién como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de
Buenos Aires.-

5. No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
guebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de
baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Junin o que se encuentren
en litispendencia (litigio pendiente), en cualquiera de sus estados, con este municipio;
sujeto a informe de la Secretaria Legal y Técnica, quien certificara dicha condicion.

Articulo 132: FORMALIDADES DE LA OFERTA
13.1 La oferta se hard en idioma espafiol, en forma
mecanografiada, impresa o equivalente, salvdndose toda raspadura, enmienda o
interlineado. Sera suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con
identificacion del firmante, quien rubricard cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso
legal en la Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que
pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe
con el dato de su conversidon a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio
utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.
13.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y debera
indicar el nimero de Licitacion, fecha y hora.
El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacién.
En caso de discrepancia entre ello, prevalecera el original. Las ofertas contendrdn un
indice de su contenido vy, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se
identificardn numéricamente y el primero de ellos tendrd un indice general, mientras
gue los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

Articulo 142: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en el decreto de convocatoria o sea
el dia Catorce (14) de Febrero de 2022, a las doce horas (12:00) en la Oficina de Compras
de la Municipalidad de Junin, y con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia
fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite de presentacién y el
acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar. Las ofertas extemporaneas no serdn recibidas.
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Articulo 152: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco (45) dias, a contar
de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacién, y su garantia correspondiente, se
renovaran automadticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decisidén en contrario, con cinco dias de anticipacién a cada vencimiento.

Articulo 162: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizardn el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial; el mismo no podrd ser inferior a dicho
Presupuesto).

16.1 Seguro de caucion. Las pdlizas deberdn cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de Junin; b) En su texto identificaran la licitacién de
que se trata; c) Se sujetardn a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién; d) Indicard el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al
término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prérrogas; e) Se acompafiara
recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que en caso de prorroga
del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hara
caer el seguro.

16.2 Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de Junin; b) En su texto indicardn la Licitacion de
gue se trata. c) La institucion bancaria se constituird en fiadora lisa, llana y principal
pagadora, con renuncia a los beneficios de division u excusién; d) Las firmas de los
funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica Argentina;
e) Indicard el periodo de cobertura, el que no podrad ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prérrogas; f) Sera condicién que el Banco
fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacién por crédito que tuviere o
pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de Junin o contra el oferente.

16.3 Depdsito en efectivo. Mediante depdsito que se efectuard en la Tesoreria de Ila
Municipalidad de Junin.

16.4 Pagaré firmado ante escribano Publico y certificado.

Articulo 172: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible Ia
garantia.

Articulo 182: CONTENIDO DE LA OFERTA

a) La carta de presentacién segun Art 18.1 del pliego (E.L.G).

b) Los textos y documentos que haga a la individualizacidn de los oferentes (E.L.G Art 18.2).

c¢) La constancia de haber adquirido la documentacién que sirve de base a la Licitacion, es
decir la boleta original de pago correspondiente.
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d) El depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al
uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.

e) La constancia de Inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Junin.
f) Constitucién de domicilio legal en la Ciudad de Junin y declaracién de que para cualquier
situacién Judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de la Justicia ordinaria de los
Tribunales de la Ciudad de Junin.

g) La constancia de visita a obra (como Declaracién Jurada del Oferente).

h) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, Anexo | - Condiciones Particulares,
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares firmadas en todas
sus hojas.

i) Antecedentes Empresarios en obras similares ejecutadas en entes oficiales.

j) Fotocopias de constancia de inscripcién en la AFIP e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires.

k) Fotocopias de los ultimos 3 (tres) pagos exigibles a la fecha de Licitacion, de los siguientes
impuestos y cargas sociales: I.V.A., INGRESOS BRUTOS y S.U.S.S.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econédmico-financiera del
oferente (E.L.G Art 18.3).

m) Plan de Trabajos y curva de inversiones (en porcentajes y pesos) con Analisis de Precios.
n) La planilla de Resumen de Propuesta.

fi) El Presupuesto detallado en todos sus items.

0) La némina del equipo e instalaciones a afectar. La Inspeccién de Obra Municipal tendrd
injerencia en la aprobacién de los equipos que posea la empresa para ejecutar los trabajos a
fin de que cumplan con su buen funcionamiento y los trabajos sean realizados de acuerdo a

las reglas del buen arte.

p) Estudio de la licitacidn, visado por el Consejo Profesional (de acuerdo a lo estipulado en el
Art. 10, de las Especificaciones Legales Particulares).

g) Constancia actualizada de Inscripcion en el I.E.R.I.C.

r) Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de Constructores y/o Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
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18.1. CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion sera suscripta por el oferente o por su representante (legal
o convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su
representante, en cuyo caso se acompanara copia de la documentacion que acredite
la representacion invocada; b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en
oportunidad de la adquisicion del pliego; c) Declaracién de solidaridad en los
términos previstos en 12.2; d) Declaracidon de no estar comprendido en ninguno de
los supuestos contemplados en 12.6; e) Declaracién del oferente que garantice la
veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacién a requerir informaciones
pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo; f) Si el
oferente es un consorcio o una unidn transitoria de empresas, se consignara la
participacidon correspondiente a cada empresa o sociedad; g) Declaracién por escrito
en el que acepten la competencia Judicial indicada en el Art 11 y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

18.2. LOS TEXTOS Y ANEXOS DOCUMENTALES QUE ACREDITEN LA INDIVIDUALIZACION
JURIDICA DEL OFERENTE
18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, de
nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real, estado civil, documento de
identidad, numero de CUIT o en su caso de CUIL.

18.3. Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion, domicilio social, el
lugar y fecha de su constitucion y los datos de su inscripcidn registral ante el drgano de
control que corresponda. Se agregard copia de los documentos de los que resulte la vigencia
del contrato o estatuto; b) Némina de los actuales integrantes de sus drganos de
administracion y de fiscalizacién, en su caso, con detalle de sus datos personales, conforme
lo requerido para las personas fisicas en 18.2.1., aclarando el periodo de vigencia de sus
mandatos y acompafiando copia de la documentacién de la que ello surja; c) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicardn los accionistas que poseen control o, en
su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de
que las personas juridicas integraran un grupo econdmico, se debera precisar tal
caracteristica, enunciando su o sus directas controladas, asi como las empresas principales
que integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se
presentard copia del acta del 6rgano societario del que surja la decisién de concurrir a esta
licitacidn y él o los representantes legales o convencionales designados al efecto; asi mismo
expresard las facultades de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la
sociedad.

18.3 CAPACIDAD ECONOMICA-FINANCIERA DEL OFERENTE
En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. se adjuntard copia del
ultimo balance firmado por Contador Publico Nacional, con certificacion del Consejo
Profesional correspondiente.
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18.4 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se incluird la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna
de las formas contempladas en el Art 16.

18.5 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las PROPUESTAS seran presentadas en un sobre externo, caja o paquete
conteniendo el original, sin identificacién del presentante, donde conste claramente
el N2 de Licitacidn, la fecha y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:
Debera incluir toda la documentacioén solicitada en el pliego.

Articulo 192: APERTURA DE LAS PROPUESTAS
19.1 La apertura de las PROPUESTAS se realizard en la Oficina de Compras de Ia
Municipalidad de Junin, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria.

Articulo 202: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

20.1 Previo dictamen de la Comisién de Apertura de Pre-Adjudicacién se procedera al
analisis y evaluacién de las ofertas, pronuncidandose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad
de las ofertas presentadas.

20.2 Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones,
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacién con las
restantes ofertas.

20.3 No seran motivos de rechazo los defectos que —a juicio de la autoridad de
aplicaciéon— no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al
interesado la subsanacién pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta.

20.4 La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las
informaciones, documentacion y aclaraciones respecto de su propuesta, que debera
cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacién para la Municipalidad.

Articulo 212: ADJUDICACION

La Comisién de Seleccion y Preadjudicacién se expedira respecto de la oferta que resulte, a
su criterio, la mas conveniente; y previa conformidad de la Secretaria Legal y Técnica y la
Contaduria Municipal se procedera al dictado del decreto de adjudicacion. Esta decisidn
serd irrecurrible por la via Administrativa.

Articulo 222: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado del decreto de adjudicacién, el oferente adjudicatario
deberd constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5
% (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato.
La garantia se constituira en el modo y forma previstos en 16.1, 16.2 y 16.3 de este pliego.
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Articulo 232: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se
suscribird el correspondiente Contrato.

Articulo 242: INCLUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacidn efectuada por la autoridad de aplicacién para
regularizar la situacion, dentro del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar
el cumplimiento del contrato, con mds una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o
b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 252: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 262: FACTURACION — FORMA DE PAGO
La facturacién y forma de pago se regiran conforme lo indicado en las Condiciones
Particulares.

Articulo 27°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades establecidas
en el Articulo 172 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacién a la empresa que le siga
en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

Articulo 282: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO
El adjudicatario no podra transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse
con otro para la ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

Articulo 29°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO

La garantia del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera devuelta
al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcion
definitiva de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los
dafios y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.

Articulo 30°: PRORROGA DEL MISMO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la

ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la

demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del

otorgamiento de dicha prérroga, se tomard en consideracion especialmente las siguientes

causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la

ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
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Las solicitudes de prérroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10)
dias corridos de la produccién o determinacién del hecho o causa que la motiva,
transcurrido el cual no seran tomadas en consideracion.

Articulo 31°: SISTEMAS DE CONTRATACION
El sistema de contratacidn serd el determinado en las Condiciones Legales Particulares.

Articulo 32°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Serdn documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacién.

Se considerard DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica
a continuacion:

1) El Acta de Iniciacién.

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.

Articulo 33°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacidn contractual se regira por los
siguientes principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcidn cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 12 Contrato - 22 planos - 32 Pliegos - 42 Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

Articulo 34°: EQUIPAMIENTO
El Municipio solicitara el equipamiento necesario para el desarrollo de la obra. El mismo se
encuentra especificado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El contratista, es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
técnicas para la realizacidén de la obra y sera, asi mismo, responsable de los defectos que
puedan producirse durante la ejecucién de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier
deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos,
deberd comunicarlo a la Inspeccién de Obra antes de iniciar los trabajos.

Articulo 36°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutard los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.
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Articulo 37°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro
de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista
obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del
vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo derecho.

Articulo 38°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera presentar plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de
ejecuciéon, en forma grafica y numérica. De estimarlo necesario, la Municipalidad podra
exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier
otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en funcion de
cada variante autorizada por la Municipalidad.

Articulo 39°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacién necesaria previa a la firma del contrato, debera ser satisfecha
dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado serd descontada de la
fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucién establecido
en el contrato.

Articulo 40°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la
Municipalidad asi lo considere necesario, se deberdn confeccionar los analisis de precios de
los items que se soliciten.

Articulo 41°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a
partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara el acta de
iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso
debe realizarse el replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso
de que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisidn, el plazo de ejecucién de obra se
computara a partir del vencimiento de los diez (10) dias acordados, pudiendo optarse por la
aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. De
existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad),
el acta de inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

Articulo 42°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto
y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas del contrato reside en el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecuciéon programado.

Articulo 43°: MULTAS
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En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes del presente

Concurso de Precios, el mismo se hard pasible de la aplicacion de las siguientes multas:

1. Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentacion del Seguro de dafios contra
terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicaciéon, por
cada dia corrido de retardo.

2. Incumplimiento de Iniciacion de los trabajos: Con el UNO (1) por ciento, del monto del
contrato, por cada dia corrido de retardo.

3. Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentacion del Libro destinado a las
mismas: Con el cero Tres por ciento (0,3 %) del monto del contrato, por cada dia corrido
de retardo.

4. Incumplimiento plazo de Obra: Con el UNO (1) por ciento, del monto del Contrato, por

cada dia corrido de retardo.

Articulo 44°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
Contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o
disposicidn concreta de la Inspeccidén de Obra; o bien no cumplir con los plazos establecidos
en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION DE
PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA INFRACCION POR LA
INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE
EN EL PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1%; maxima 1%) y su importe
deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Depésito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

Articulo 45°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen
ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucién de los trabajos.

Articulo 46°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccién controlard y verificara el replanteo de las obras a realizarse y su aprobacién
deberd constar en el Acta de Iniciacion a labrar. Una vez establecidos los puntos fijos por el
Contratista y aceptados por la Inspeccidn, aquel serd responsable de su inalterabilidad y
conservacion.

Articulo 47°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la
Inspeccidn, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en
otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorizacion. Estard
también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato. Sin
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embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.

47.1 APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a
incorporar en la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones
previstas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion
del contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se indique que algun material o
elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se entendera que ello servird
para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean
equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aquellos casos en que no se
autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar
que se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, muestra de los
materiales que la Inspeccion determine, los que serviran como modelo para comprar los
abastecimientos correspondientes a las obras. Los materiales y/o elementos de toda clase
qgue la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el Contratista a su costa y
dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o elementos
defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

47.2 ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los
que determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios
para ese objeto, como ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y
costeados por el Contratista. Pagara, ademads, cualquier ensayo o andlisis quimico, fisico o
mecdnico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material.
Dicho pago incluird los gastos de transporte, manipuleo, recepcién y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

Articulo 48°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar
los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas
obligaciones sera motivo de la suspensién del tramite de pago de los certificados, sin que
ello dé lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este
articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hard pasible al
Contratista de la rescision del contrato.

Articulo 49°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al
personal de obra o de Inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrd por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del Cédigo de
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Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N2 12018/68). Estas
responsabilidades subsistirdn hasta la recepcién final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La
Municipalidad podrd retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 50°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una
compaiia argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién
de la obra, asi como al personal de Inspeccidon que en forma estable desempefie funciones
inherentes a la realizacion de los trabajos. Todas las pdlizas de seguro o sus copias
autenticadas seran entregadas a la Inspeccién en el momento que le sean requeridas, aldn
antes del comienzo de las obras. La pdliza de seguro debera contener una clausula en la
que se indique que no podra ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la
Municipalidad.

Articulo 51°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras. Sera por
cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses,
en caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Articulo 52°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD

El Contratista deberd sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos
establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de
personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el
tiempo que demande la ejecucion de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en
este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y
del 1% por cada dia de demora en sefalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio
de la Inspeccién. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a través del
libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

Articulo 53°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la
demolicidon de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la
Inspeccién. Asi mismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias (obrador). Los
materiales retirados deberdn ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro
de los limites del Partido. Por cada infraccién a este articulo el Contratista se hara pasible a
una multa igual a 1%o0 (uno por mil) del monto contractual.

Articulo 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
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Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

Articulo 55 °: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestién para la remocién de instalaciones de servicios publicos estard a cargo del
contratista. La ejecuciéon de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que
exista la autorizacion expresa. En ambos casos el Contratista elevara previamente el analisis
de precios correspondiente para su aprobacién por parte de la Inspeccion. El Contratista
deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de
medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio
ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.

Articulo 56°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma

obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se

consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisidn de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y

demas requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun

corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra.

Articulo 57°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista deberd abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc., y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucién de las obras, exigidas por entes nacionales,
provinciales, municipales o privados.

Articulo 58°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estard a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas
responsable de la obra y se hard efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el
Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta
obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras, hardn
pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

Articulo 59°: ORDENES DE SERVICIO
Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras

seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardard en el obrador
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o en su oficina. Se considerard que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encargo de
trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los
términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del
término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo
claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el
Contratista quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningln concepto. Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este
Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la
Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del
Contratista.

Articulo 60°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad podra ser entre una de las sig. opciones:

. Un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante
Técnico de la Empresa Contratista.

. Se habilitaran mail de contacto con la empresa, (incluidos el Inspector de obra), se
enviaran por mail y se imprimirdn por triplicado.

La eleccion sera a convenir entre las partes.

Articulo 61°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada vy
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien
la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendrd las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

Articulo 62°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa deberda contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsidn Social, de acuerdo
con la Ley. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta
interpretaciéon de los planos y especificaciones para la ejecuciéon de las obras. El
Representante Técnico debera estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar
operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras, mediciones para la
certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas
respectivas. Asi mismo deberd concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la
Inspeccion lo requiera.

Articulo 63°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
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El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se
ejecuten.

Articulo 64°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista deberd brindar a la Inspeccién una comodidad dentro de sus oficinas en obra
o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y utiles necesarios, de acuerdo a las
necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. El cuidado y limpieza de dichas
instalaciones y elementos estaran a cargo del Contratista.

Articulo 65°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad podrd contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos
contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato cotizados a precios basicos.

Articulo 66°: ITEMS NO CONTEMPLADOS

La creacién de nuevos items cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del
monto total del contrato, seran obligatorios para el contratista, el NUEVO PRECIO se
determinard de comun acuerdo entre las partes. En caso de no llegarse a un acuerdo previo
sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucién de los
trabajos, si asi lo ordena la Inspeccidon de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este caso
se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servird como elemento para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes
estipulado, la Municipalidad podrd disponer que los trabajos de que se trata se lleven a
cabo directamente o por nuevo contrato.

Articulo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que
no estuviesen ejecutados conforme con las érdenes de servicio comunicadas al Contratista
o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerd y reconstruird
de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados
por esta causa.

Articulo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Dentro de los
primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién correspondiente
procederd a la comprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de
los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacién. En el caso de disconformidad por parte
del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos
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por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o
difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS
PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE
PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE vy sujeto al resultado de la medicién final en el caso de haberse contratado las
obras por el sistema de ajuste alzado relativo unidad de medida. El pago de los certificados
se hard efectivo dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de su aprobacidn,
salvo que el contratista hubiera puesto reparos en su tramitaciéon normal, en cuyo caso se
agregardan a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Igual término se fija para todo
tipo de certificacidn, como ser: adicionales, etc.

Articulo 69°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento
como minimo, que se retendrd hasta la recepcion provisoria como garantia de obra. Este
depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o péliza de
seguro de caucion, previa autorizacion de la Municipalidad. Si al procederse a la recepcién
provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones
del contrato, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la
forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijard un plazo, transcurrido el cual, si el
Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad
ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de
reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere.-

Articulo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO

Si el pago de los certificados de obra, o adicionales, etc., se retardara por mas de treinta
(30) dias corridos a partir del plazo estipulado, los intereses correran desde el comienzo del
retardo hasta el dia que se le notifique al Contratista que se encuentra a su disposicion el
importe correspondiente. Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir
intereses, aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto,
extinguiéndose Unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el
importe del Certificado de Liquidacidn Final de Obra. A los efectos del pago de intereses se
tomard como base los que cobre el banco de la Pcia. de Bs. As. para el descuento de
Certificados.

Articulo 71°: CLAUSULAS GENERALES DEL ANTICIPO FINANCIERO

La Municipalidad anticipard el importe en concepto de anticipo financiero a simple
requerimiento del Contratista, sélo cuando las Condiciones Legales Particulares lo
establezcan expresamente.

Articulo 72°: RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrard un
acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos
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gue aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano
con el resultado de la operacidn.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de
garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion,
la cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la
Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citacidn al Contratista
y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares asi se estipulare,
se realizardn recepciones provisorias parciales.

Articulo 73°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificard en las Condiciones Legales Particulares,
el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los
materiales empleados o de la mala ejecucién de los trabajos encomendados. La
responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demoliciéon y reconstruccién, a su
cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con las
Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccién.

Articulo 74°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El Contratista garantizard la buena calidad de los materiales y respondera por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o
por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcién
Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedard a exclusivo cargo del
Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de
garantia, el Contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le
fije, a contar desde la fecha de su notificacién por medio de telegrama colacionado.
Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los trabajos
por si o por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la
Municipalidad podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcidn Final de los trabajos no
enervard el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o
intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades
que determina el Art. 1646 del Codigo Civil.

Articulo 75°: RECEPCION DEFINITIVA

El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacion que en
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva;
caso contrario, se determinardn los trabajos de reparaciéon y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
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mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar
las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos.
De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcidn Definitiva.

Articulo 76°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcidon Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hara la liquidacién final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones,
demasias o economias habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados
parciales extendidos hasta esa fecha. De dicha liquidacidn final se dara vista por quince (15)
dias corridos al Contratista notificdndolo por telegrama colacionado o carta certificada con
aviso de retorno y se le tendra por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho
término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejard constancia de ello, debiendo
formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a
contar desde la fecha en que manifesté su disconformidad.

Articulo 77°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA

La fianza contractual o el saldo que hubiere de ella le serd devuelta al Contratista después
de aprobada la Recepcidon Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones
por danos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

Articulo 78°: RECEPCION DEFINITIVAS PARCIALES
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere
o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

Articulo 79°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables segun Articulo 22.

Articulo 80°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescisidon del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato
posesion de la obra y del obrador, o la requerird judicialmente en caso de oposicion del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesidén o tenencia de la obra o del obrador. Asi mismo renuncia a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecuciéon de las obras por la
Municipalidad.

Articulo 81°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado
al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la
Municipalidad estard de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podra
recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avalio se realizara de
mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de
diferencia entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la
via pertinente.
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Articulo 82°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asi mismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna
para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. Los trabajos que no fueran
recibidos serdn demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la Municipalidad; si asi
no lo hiciere, ésta los demolerd con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los
inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo, constituirdn un crédito a favor
del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la
terminacion vy liquidacidn final de los trabajos, para responder por el excedente de costos
de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién
de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder
por los perjuicios, el Contratista quedard deudor de la Municipalidad por el saldo que
resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea mas conveniente.
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ANEXO |

Condiciones Particulares

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO: “PROVISION DE MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN
PARQUE INDUSTRIAL”.-

El presente llamado se efectla para la contrataciéon de la obra que se describe en la

memoria descriptiva. Se regird por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de

prelacion con que se anuncian:

16.El presente Pliego de Bases y Condiciones.

17.La Ley Organica Municipal.

18.El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

19.La Ley de Contabilidad N2 7164

20.La Ordenanza General N2 267

21.Supletoriamente sera de aplicacién la ley 6021 y su decreto reglamentario.

ARTICULO 22.- VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitird reclamacion alguna en la
carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con una
anticipacion no menor a los dos (2) dias corridos anteriores a la fecha de apertura de la
oferta, y deberdn agregar la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario
municipal designado a tal fin, como asi también una declaracién firmada por su maxima
autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma”.

ARTICULO 32.- REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacién, el proponente debera estar inscripto en el
REGISTRO DE PROVEEDORES LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN y debe contar con un
Representante Técnico, seguin lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas
(Ingeniero o Arquitecto, segun la especialidad).

ARTICULO 42.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida”.

ARTICULO 52.- PLAZOS DE EJECUCION:
Las obras se entregaran completas en el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) dias, contados a
partir del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 6°.- CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

a) La carta de presentacion segun Art 18.1 del pliego (E.L.G).
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b) Los textos y documentos que haga a la individualizacion de los oferentes. (E.L.G art 18.2)

c) La constancia de haber adquirido la documentacién que sirve de base a la Licitacion, es
decir la Boleta original de pago correspondiente.

d) El depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al
uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

e) La constancia de Inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Junin.
f) Constitucién de domicilio legal en la Ciudad de Junin y declaracién de que para cualquier
situacién Judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de la Justicia ordinaria de los
Tribunales de la Ciudad de Junin.

g) La constancia de visita a obra. (como Declaracién Jurada del Oferente).

h) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, Anexo | -Condiciones Particulares,
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares firmadas en todas
sus hojas.

i) Antecedentes Empresarios en obras similares ejecutadas en entes oficiales.

j) Fotocopias de constancia de inscripcidén en la AFIP e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires.

k) Fotocopias de los ultimos tres pagos exigibles a la fecha de Licitacién, de los siguientes
impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econédmico-financiera del
oferente.- (E.L.G Art 18.3)

m) Plan de Trabajos y curva de inversiones (en porcentajes y pesos) con Analisis de Precios.
n) La planilla de Resumen de Propuesta.

fi) El Presupuesto detallado en todos sus items.

0) La némina del equipo e instalaciones a afectar. La Inspeccién de Obra Municipal tendra
injerencia en la aprobacién de los equipos que posea la empresa para ejecutar los trabajos a
fin de que cumplan con su buen funcionamiento y los trabajos sean realizados de acuerdo a

las reglas del buen arte.

p) Estudio de la licitacién, visado por el Consejo Profesional (de acuerdo a lo estipulado en el
Art. 10, de las Especificaciones Legales Particulares).-

g) Constancia actualizada de Inscripcién en el .E.R.I.C.
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r) Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de Constructores (INGENIERIA VIAL) y/o
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires (INGENIERIA CIVIL RAMA ).

Sera causal de rechazo inmediato la falta de cumplimiento del inciso d), p) m) i) y r) del
presente articulo. Toda la documentacidn a presentar debera estar firmada por el Oferente
y contar con la correspondiente aclaracién. Las eventuales omisiones en que incurran los
oferentes pasaran a consideracion y dictamen definitivo del Departamento Ejecutivo
Municipal.

ARTICULO 79.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas seran estudiadas por la Comisién de Seleccién y Preadjudicacion,
considerando la mas conveniente a los intereses Municipales y la que cumpla con los
requisitos solicitados en la presente Licitacion. Se evaluard segln el siguiente puntaje

b) Antecedentes en obra (0-50 puntos)

c¢) Evaluacién equipos (0-30 puntos)

d) Capacidad Econémica y Empresaria (0-10 puntos)

e) Capacidad Técnica-Financiera (0-10 puntos)

ARTICULO 82. DE LA ADJUDICACION

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de rechazar toda propuesta, como aceptar
las ofertas que se tengan por mas conveniente, a su criterio, como también en su
oportunidad, declarar nulo la Licitacion, cuando considerase que el mismo, resulta lesivo a
los intereses municipales. La adjudicacidon de la Obra se realizara siguiendo las pautas
establecidas a ese fin, en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 92.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa sera en todos los casos responsable de los dafos y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.

En igual forma la Empresa serd directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar Pdéliza de Responsabilidad
Civil, por dafios personales o materiales a terceros por un importe no inferior a tres millones
de pesos: (S 3.000.000,00), endosada a favor de la Municipalidad de Junin, original con
firma certificada.

ARTICULO 102.- REPRESENTACION TECNICA:

La Empresa adjudicataria presentard debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacidon Técnica respectivo,

Para el pago de los certificados de obras, serd requisito indispensable la presentacion de las
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de
Buenos Aires.

El Representante técnico también debera firmar los Pliegos en todas sus partes.
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ARTICULO 112.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE

El Representante Técnico firmard y gestionara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara en todas las operaciones de este caracter que sea
necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones,
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentaciéon necesaria
para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedaran convalidadas por la
sola rubrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante
Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al contratista para efectuar
reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 122.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante las horas de labor, el contratista permanecerd continuamente en obra; en su
defecto, tendrd un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir
ordenes, indicaciones y comunicaciones, el cual serd una persona idénea que podra ser
sustituida a solo juicio del Representante del Comitente.

ARTICULO 132.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberdn ser cumplidas por el contratista dentro del
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna.

ARTICULO 14¢.- LIBRO DE ORDENES

El contratista deberd proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El
original quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y
el triplicado permanecerd adherido al Libro de Ordenes.

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su disconformidad.
Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar por intermedio de su
Representante Técnico, una declaracion clara y fundando las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

La observacién del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacién no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso,
si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.

ARTICULO 152.- RECHAZO DE MATERIALES
Todo material rechazado por la Inspeccion deberd ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 162.- AMPLIACION DEL PLAZO:
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Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecuciéon mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerard una ampliacién del Original
pactado.

Los atrasos por fuerza mayor deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producida la causa y la Inspeccién decidira si pueden considerarse como tales, en
cuyo caso se prorrogard el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es
imprescindible para considerar prérrogas, ya que no se considerardn ninguna por mas
fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicé en su oportunidad.

ARTICULO 172.- PERSONAL OBRERO

El contratista empleard el nimero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de la
Inspeccidn, la que podra ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su
impericia, mala fe, insubordinacidn, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los
trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplird con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberd presentar y exhibir
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como
empleador.

ARTICULO 182.- SEGURO OBRERO

Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes
de trabajo, en Compaiiia reconocida y solvente, quedando la interpretacion de estas
caracteristicas a criterio de comitente. La acreditacidén de la contratacion del seguro aludido
debera cumplirse con una antelacién de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales
aqui previstos.

ARTICULO 192.- FORMA DE PAGO

El contratista presentard los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos
aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de los cinco
(5) dias iniciales del mes siguiente, los cuales serdn aprobados por la Comitente.

La Municipalidad abonara los certificados dentro de los Treinta dias de presentada la
correspondiente factura, sujeto a disponibilidad de fondos enviado por Nacién. El
oferente debera aceptar, conocer y consentir dicha forma de pago.

De cada certificado se retendra el cinco por ciento (5%) como concepto de garantia de
ejecucion (Fondo de Reparo), y podra estar constituida en cualquiera de las formas
establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.

ARTICULO 202.- DE LAS AMPLIACIONES

El Comitente podrd disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del
monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se
liguidaran aplicando lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

ARTICULO 212.- RESCISION DEL CONTRATO
El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N2 6.021, como asi también cuando el
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contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los
realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando
por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin
que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningun concepto, perdiendo
ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio
causado al comitente y/o terceros.-
Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo
constar:

6. Los antecedentes y motivos de dicha paralizacidn;

7. La revisién de los trabajos efectuados y aceptados;

8. un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.-
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior.-
El comitente podrd hacer uso de Uutiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacidon. Aquellos que no fueran utilizables, serdn
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.-
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serad entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del
importe de los perjuicios ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescisién y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 222.- MULTAS

Serdn de aplicacidn las siguientes multas por incumplimiento:

Ejecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %) del monto del contrato por cada
dia de atraso.

Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 %) del monto del contrato por cada
dia de atraso.

Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 %o) del monto del
contrato por cada dia que transcurra desde la intimacidn, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 232.- RECEPCION PROVISORIA

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederd a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operard como liquidacién final de obra y debera ser
firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.

ARTICULO 24¢2.- CONSERVACION

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 180 dias
desde la Recepcién Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias
gue deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige
esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, este mandara ejecutarlas por cuenta de
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aquel y a su cargo, afectando el depdsito de garantia y todo otro crédito de que disponga,
sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun género por el
contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se
obliga conforme a derecho.

ARTICULO 252.- RECEPCION DEFINITIVA
Vencido el plazo de conservacién se procedera a la Recepcidn Definitiva, previa constatacion
de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de uso.

ARTICULO 262.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA

El contratista debera adoptar, y poner en prdctica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N2 19.587 y Dto. Reglamentario N2 351/79, Ley Provincial P.B.A. N2
7.229 y Dto. Reglamentario N2 7.488/72 y Cdédigos Municipales), en materia de higiene y
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente
gue estd a cargo de la Inspeccidén.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinard la suspension de los trabajos, sin aplicacién del plazo contractual, hasta
gue sean satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 272.- CARTEL DE OBRA
El cartel de obra serd como indique la inspeccidn de obra y en el lugar que esta disponga.

ARTICULO 282. LITISPENDENCIA

Se deja expresa constancia que no se podrd adjudicar la presente Licitacion a aquellas
personas fisicas o juridicas que se encuentren en litispendencia (litigio pendiente), en
cualquiera de sus estados, con este Municipio; sujeto a informe de la Secretaria Legal y
Técnica, quien certificara dicha condicién.

ARTICULO N°29.- REDETERMINACION DE PRECIOS:
No se contempla redeterminacion de precios.

ARTICULO N°30.- ANTICIPO FINANCIERO

Se otorgara el correspondiente Anticipo Financiero hasta un 40% del monto del presupuesto
oficial. El Anticipo Financiero serd respaldado con un Seguro de Caucién a nombre de la
Municipalidad de Junin por un monto similar al otorgado por el Anticipo. EI mismo sera
descontado proporcionalmente de acuerdo al Avance de Obra.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE JUNIN — ENERO 2022
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JUNIN, ....... Enero de 2022

Senor:

Intendente Municipal
de la Ciudad de Junin
Pablo Petrecca

Referencia: Licitacion Publica 3/2022
De nuestra consideracion:
A los efectos que pudieren corresponder:

a) Constituimos Domicilio Legal, en calle: .
NO e de la ciudad de Junin, Pcia. De Buenos Aires.

b) Aceptamos someternos a la Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales Ordinarios del
Departamento Judicial de Junin, Pcia. de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro del pais.-

Sin otro particular, propicio la oportunidad, para saludarlo muy
atentamente.-
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Gobierno de Junin
Expediente N© 4059-0193/2022
PRESUPUESTO DETALLADO Licitacion Publica N2 3/2022
OBRA : Pavimento en el Parque Industrial de Junin
Computo y Presupuesto
Unidad de Precio
i medida Unitario
ITEMS Precio Total
1DESMONTE DE ESTABILIZADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 9658.2 m2
2TERRAPLENAMIEMTO CON ESTABILIZADO Y CEMENTO ESPESOR 15cm 9658.2 m2
3IPAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE ESPESOR 18cm H-30MPa 9658.2 m2
4 IMPIEZA GRAL. DE OBRA 1,000  global
1 PRESUPUESTO OFERENTE] ]
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RESUMEN DE PROPUESTA

OBJETO “PROVISION DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
PARA EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN PARQUE INDUSTRIAL”.-
LICITACION PUBLICA N° 3/2022

EXPEDIENTE N°: 4059-193/2022

Sefior Intendente Municipal:

El (10S) que SUSCHDE (N) oiviiviiiereriiis s s s s rrrrrsss s s s s s e e rrr s s s e e r e e e e s eeees

DECLARA que ha examinado el sector donde se emplazaran los trabajos, recogiendo en ellos, los
datos necesarios para cotizar y estudiada la documentacién que conforma el Pliego de Bases y
Condiciones y en un todo de acuerdo a la misma y demas constancias relativas a las obras del
epigrafe, cotizando la citada provision en la suma total de

Sin otro particular, saluda (n) al Sefor Intendente de la Ciudad de Junin,
muy atentamente.-
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	PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
	CONDICIONES LEGALES GENERALES
												
							
	Artículo 1°:  LICITANTE
	La Municipalidad de Junín, por intermedio de su Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, llama a esta Licitación Pública.
	Artículo 2°:  AUTORIDAD DE APLICACIÓN
	La Municipalidad de Junín, con sede en Rivadavia Nº 16, de la Ciudad de Junín, será la Autoridad de Aplicación de esta Licitación.
	Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que a continuación se enumera, por: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Orgánica Municipal; c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Junín; e) La Ley de Contabilidad Nº 7164; f) La Ordenanza General Nº 165 y Ley de Obras Públicas Nº 2160.
	Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO
	Artículo 6°:  PLAZOS
	Se establece el plazo de obra en Ciento cincuenta (150) días corridos. 
	Al retiro del pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de Junín y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicación de cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y soló surtirá efecto luego del tercer día hábil subsiguiente a su recepción, salvo que se efectuará mediante presentación en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regirá a partir del primer día hábil siguiente.
	Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán por ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Junín.
	12.1 Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto.
	1. Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán unificar personería designando un representante común. Los cooferentes quedarán obligados solidariamente, y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o en el poder que otorguen al representante común.-
	2. Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma definitiva la UTE, en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de los respectivos órganos societarios.-
	3. La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares en organismos públicos y/o privados. Dicho extremo deberá ser acreditado en forma fehaciente con documentación respaldatoria. -
	4. Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP e INGRESOS BRUTOS, en el impuesto a las ganancias IVA, inscripción como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires.-
	5. No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial;  b) Los quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Junín o que se encuentren en litispendencia (litigio pendiente), en cualquiera de sus estados, con este municipio; sujeto a informe de la Secretaría Legal y Técnica, quien certificará dicha condición.
	13.1 	La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberán ser foliadas. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato de su conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.
	13.2 	La PROPUESTA se hará en original y duplicado y deberá indicar el número de Licitación, fecha y hora.
	El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la presentación.
	En caso de discrepancia entre ello, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos.
	Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el decreto de convocatoria o sea el día  Catorce (14) de Febrero de 2022, a las doce horas (12:00) en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junín, y con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas no serán recibidas.
	Artículo 16º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
	Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial; el mismo no podrá ser inferior a dicho Presupuesto).
	16.1 	Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Junín; b) En su texto identificarán la licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que en caso de prórroga del período de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro.
	16.2 	Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Junín; b) En su texto indicarán la Licitación de que se trata. c) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la República Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de Junín o contra el oferente.
	16.3   Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la Municipalidad de Junín.
	16.4    Pagaré firmado ante escribano Público y certificado.
	                
	Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA
	a) La carta de presentación según Art 18.1 del pliego (E.L.G).
	b) Los textos y documentos que haga a la individualización de los oferentes (E.L.G Art 18.2).
	c) La constancia de haber adquirido la documentación que sirve de base a la Licitación, es decir la boleta original de pago correspondiente.
	d) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.
	e) La constancia de Inscripción en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Junín.
	f) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de Junín y declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Junín.
	g)  La constancia de visita a obra (como Declaración Jurada del Oferente).
	h) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, Anexo I - Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares firmadas en todas sus hojas.
	i) Antecedentes Empresarios en obras similares ejecutadas en entes oficiales.
	j) Fotocopias de constancia de inscripción en la AFIP e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires.
	k) Fotocopias de los últimos 3 (tres) pagos exigibles a la fecha de Licitación, de los siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A., INGRESOS BRUTOS y S.U.S.S.
	l) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y económico-financiera del oferente (E.L.G Art 18.3).
	m) Plan de Trabajos y curva de inversiones (en porcentajes y pesos) con Análisis de Precios.
	n) La planilla de Resumen de Propuesta.
	ñ) El Presupuesto detallado en todos sus ítems.
	o) La nómina del equipo e instalaciones a afectar. La Inspección de Obra Municipal tendrá injerencia en la aprobación de los equipos que posea la empresa para ejecutar los trabajos a fin de que cumplan con su buen funcionamiento y los trabajos sean realizados de acuerdo a las reglas del buen arte.
	p) Estudio de la licitación, visado por el Consejo Profesional (de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10, de las Especificaciones Legales Particulares).
	q) Constancia actualizada de Inscripción en el I.E.R.I.C.
	r) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores  y/o Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
	18.1. 	CARTA DE PRESENTACIÓN 
	18.2.	LOS TEXTOS Y ANEXOS DOCUMENTALES QUE ACREDITEN LA INDIVIDUALIZACIÓN JURÍDICA DEL OFERENTE
	18.2.1  Si se tratara de personas físicas se precisará su nombre completo, de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil, documento de identidad, numero de CUIT o en su caso de CUIL.
	18.3.  Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio social, el lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante el órgano de control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos personales, conforme lo requerido para las personas físicas en 18.2.1., aclarando el período de vigencia de sus mandatos y acompañando copia de la documentación de la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicarán los accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las personas jurídicas integraran un grupo económico, se deberá precisar tal característica, enunciando su o sus directas controladas, así como las empresas principales que integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentará copia del acta del órgano societario del que surja la decisión de concurrir a esta licitación y él o los representantes legales o convencionales designados al efecto; así mismo expresará las facultades de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la sociedad.
	18.3 CAPACIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DEL OFERENTE
	En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. se adjuntará copia del último balance firmado por Contador Público Nacional, con certificación del Consejo Profesional correspondiente.
	18.4 	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
	Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas contempladas en el Art 16.
	18.5   	PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
	Las PROPUESTAS serán presentadas en un sobre externo, caja o paquete conteniendo el original, sin identificación del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación, la fecha y hora de la apertura, incluyendo en el mismo: 
	Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS
	20.2 	Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las restantes ofertas.
	20.3 	No serán motivos de rechazo los defectos que –a juicio de la autoridad de aplicación– no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá intimar al interesado la subsanación pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.
	20.4 	La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.
	20.5	La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la Municipalidad.
			   
	Dentro de los 5 (cinco) días de aprobada la garantía de cumplimiento de contrato, se suscribirá el correspondiente Contrato.
	En caso de no comparencia, el adjudicatario se hará pasible de las penalidades establecidas en el Artículo 17º y la Licitante podrá pasar a adjudicar la Licitación a la empresa que le siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitación.
	Artículo 28º: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO
	El adjudicatario no podrá transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse con otro para la ejecución sin la conformidad previa de la Municipalidad.
	Artículo 29°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO 
	La garantía del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta al contratista dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de la recepción definitiva de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los daños y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.
	Artículo 30°: PRÓRROGA DEL MISMO 
	Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en consideración especialmente las siguientes causas:
	a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
		
	Las solicitudes de prórroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) días corridos de la producción o determinación del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no serán tomadas en consideración.
	Artículo 31°: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
	El sistema de contratación será el determinado en las Condiciones Legales Particulares.
	Artículo 32°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA
	Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán:
	b) Las circulares aclaratorias.
	Se considerará DOCUMENTACION ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:
	1)  El Acta de Iniciación.
	2)  El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.
	3)  Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección.
	4)  Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.
	5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.
	Artículo 33°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
	En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado:
	   ‑ Concepción general: de lo particular a lo general.
	   ‑ Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
	   ‑ Concepción técnica: 1º Contrato ‑ 2º planos ‑ 3º Pliegos ‑ 4º Presupuesto
	Artículo 34°: 	EQUIPAMIENTO
	El Municipio solicitara el equipamiento necesario para el desarrollo de la obra. El mismo se encuentra especificado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
	Artículo 35°: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
	El contratista, es responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas para la realización de la obra y será, así mismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de la misma hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos.
	Artículo 36°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 
	El contratista ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.
	Artículo 37°: PLAZO PARA RECLAMACIONES
	Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) días corridos del vencimiento del primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho.
	Artículo 38°: PLAN DE TRABAJOS
	El contratista deberá presentar plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica. De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad.
	Artículo 39°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
	Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como así también toda documentación necesaria previa a la firma del contrato, deberá ser satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la fecha desde la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución esta­blecido en el contrato.
	Artículo 40°: ANÁLISIS DE PRECIOS
	Cuando las Condiciones Particulares así lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad así lo considere necesario, se deberán confeccionar los análisis de precios de los ítems que se soliciten. 
	Artículo 41°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA
	El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso de que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de los diez (10) días acordados, pudiendo optarse por la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmará por las partes al desaparecer la causa aludida.
	Artículo 42°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA
	La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones básicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.
	Artículo 43°: MULTAS
	En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes del presente Concurso de Precios, el mismo se hará pasible de la aplicación de las siguientes multas:
	1. Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentación del Seguro de daños contra terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicación, por cada día corrido de retardo.
	2. Incumplimiento de Iniciación de los trabajos: Con el UNO (1) por ciento, del monto del contrato, por cada día corrido de retardo.
	3. Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentación del Libro destinado a las mismas: Con el cero Tres por ciento (0,3 %) del monto del contrato, por cada día corrido de retardo.
	4. Incumplimiento plazo de Obra: Con el UNO (1) por ciento, del monto del Contrato, por cada día corrido de retardo.
	Artículo 44°: APLICACIÓN DE PENALIDADES
	El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al Contratista, como al igual el  hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o  disposición concreta de la Inspección de Obra; o bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARÁ LA APLICACIÓN DE PENALIDADES, LAS QUE SERÁN REGULADAS EN FUNCIÓN DE LA INFRACCIÓN POR LA INSPECCIÓN DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTÉ ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.
	Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1%; máxima 1%) y su importe deducido de:        
	‑ Los certificados parciales que se vayan extendiendo.
	‑ Del Depósito de Garantía constituido.
	Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista.
	Artículo 45°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL
	Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los trabajos.
	Artículo 46°:   REPLANTEO DE LA OBRA
	La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse y su aprobación deberá constar en el Acta de Iniciación a labrar. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.
	Artículo 47°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
	El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorización. Estará también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.
	47.1 APROBACIÓN DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.  Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que servirán como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras. Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.
	47.2 ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medición, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Pagará, además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material. Dicho pago incluirá los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los materiales a ensayar o analizar.
	Artículo 48°: PERSONAL OBRERO
	El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas obligaciones será motivo de la suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que ello dé lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hará pasible al Contratista de la rescisión del contrato.
	Artículo 49°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS
	El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al personal de obra o de Inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68). Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
	Artículo 50°: SEGUROS
	A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una compañía argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la obra, así como al personal de Inspección que en forma estable desempeñe funciones inherentes a la realización de los trabajos. Todas las pólizas de seguro o sus copias autenticadas serán entregadas a la Inspección en el momento que le sean requeridas, aún antes del comienzo de las obras. La póliza de seguro deberá contener una cláusula en la que se indique que no podrá ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad.
	Artículo 51°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES
	El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.
	 
	Artículo 53°: LIMPIEZA DE LA OBRA
	El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la demolición de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la Inspección. Así mismo, deberá entregarla libre de construcciones provisorias (obrador). Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro de los límites del Partido. Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del monto contractual.
	Artículo 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
	Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efec­tuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la docu­mentación respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista.
	Artículo 55 °: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del contratista. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista la autorización expresa. En ambos casos el Contra­tista elevará previamente el análisis de precios correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección. El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista.
	Artículo 56°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES
	Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada:
	Artículo 57°: PAGO DE DERECHOS
	El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc., y cualquier otro derecho que surja de la ejecución de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.
	Artículo 58°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
	La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.
	Artículo 59°: ORDENES DE SERVICIO
	Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista.
	Artículo 60°: PEDIDOS DE LA EMPRESA
	La relación entre el Contratista y la Municipalidad podrá ser entre una de las sig. opciones:
	Un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
	Se habilitarán mail de contacto con la empresa, (incluidos el Inspector de obra), se enviarán por mail y se imprimirán por triplicado.
	Artículo 61°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
	El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.
	Artículo 62°: REPRESENTANTE TÉCNICO
	La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo con la Ley. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la ejecución de las obras. El Representante Técnico deberá estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de carácter técnico como ser extracción de muestras, mediciones para la certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Así mismo deberá concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspección lo requiera.
	Artículo 63°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA
	El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.
	Artículo 64°: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN
	El contratista deberá brindar a la Inspección una comodidad dentro de sus oficinas en obra o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo del Contratista.
	Artículo 65°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA
	La Municipalidad podrá contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato cotizados a precios básicos.
	Artículo 66°: ITEMS NO CONTEMPLADOS
	Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa.
	Artículo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
	Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspección correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el certificado dentro de los (5) días hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
	Artículo 69°: FONDO DE REPAROS
	Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5) por ciento como mínimo, que se retendrá hasta la recepción provisoria como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos, fianza o póliza de seguro de caución, previa autorización de la Municipalidad. Si al procederse a la recepción provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con  arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la Municipalidad ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere.-
	Artículo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
	Si el pago de los certificados de obra, o adicionales, etc., se retardara por más de treinta (30) días corridos a partir del plazo estipulado, los intereses correrán desde el comienzo del retardo hasta el día que se le notifique al Contratista que se encuentra a su disposición el importe correspondiente. Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del Certificado de Liquidación Final de Obra. A los efectos del pago de intereses se tomará como base los que cobre el banco de la Pcia. de Bs. As. para el descuento de Certificados.
	Artículo 71°: CLÁUSULAS GENERALES DEL ANTICIPO FINANCIERO 
	La Municipalidad anticipará el importe en concepto de anticipo financiero a simple requerimiento del Contratista, sólo cuando las Condiciones Legales Particulares lo establezcan expresamente.
	Artículo 72°: RECEPCIÓN PROVISORIA
	La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación.
	En dicha acta se consignará:
	‑ La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de garantía.
	‑ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
	En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así se estipulare, se realizarán recepciones provisorias parciales.
	Artículo 73°: PLAZO DE GARANTÍA
	Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Legales Particulares, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecución de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extenderá hasta la demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspección.
	Artículo 74°:  GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS
	El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado. Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los trabajos por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del Contratista y la Municipalidad podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción Final de los trabajos no enervará el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646 del Código Civil.
	Artículo 75°: RECEPCIÓN DEFINITIVA
	El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva.
	Artículo 76°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS
	Durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, la Municipalidad hará la liquidación final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones, demasías o economías habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados parciales extendidos hasta esa fecha. De dicha liquidación final se dará vista por quince (15) días corridos al Contratista notificándolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendrá por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejará constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) días corridos a contar desde la fecha en que manifestó su disconformidad.
	Artículo 77°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA
	La fianza contractual o el saldo que hubiere de ella le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
	Artículo 78°: RECEPCION DEFINITIVAS PARCIALES
	En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.
	Artículo 79°: CAUSAS DE RESCISIÓN
	El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas aplicables según Artículo 22.
	Artículo 80°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA
	Resuelta la rescisión del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomará de inmediato posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Así mismo renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la Municipalidad.
	Artículo 81°: INVENTARIO Y AVALÚO
	El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrá recabar la designación judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podrá disponer que el diferendo se resuelva por la vía pertinente.
	Artículo 82°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN
	La Municipalidad practicará así mismo la liquidación de todos los trabajos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) días corridos a partir de la notificación por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado la Municipalidad hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo señalado por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta del contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo, constituirán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea más conveniente.
	ANEXO I 
	Condiciones Particulares
	ARTÍCULO 2º.- VISITA DE OBRA
	Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra con una anticipación no menor a los dos (2) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la oferta, y deberán agregar la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como así también una declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar físico de la obra y todas las condiciones en que se realizará la misma”.
	ARTÍCULO 3º.- REGISTRO DE PROVEEDORES
	Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el REGISTRO DE PROVEEDORES LA MUNICIPALIDAD DE JUNÍN y debe contar con un Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación respectivas (Ingeniero o Arquitecto, según la especialidad).
	ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
	Las obras se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida”.
	ARTÍCULO 5º.- PLAZOS DE EJECUCIÓN:
	Las obras se entregarán completas en el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días, contados a partir del Acta de Inicio de Obra.
	ARTICULO 6°.- CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA 
	a) La carta de presentación según Art 18.1 del pliego (E.L.G).
	b) Los textos y documentos que haga a la individualización de los oferentes. (E.L.G art 18.2)
	c) La constancia de haber adquirido la documentación que sirve de base a la Licitación, es decir la Boleta original de pago correspondiente.
	d) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.
	e) La constancia de Inscripción en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Junín.
	f) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de Junín y declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Junín.
	g)  La constancia de visita a obra. (como Declaración Jurada del Oferente).
	h) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, Anexo I -Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares firmadas en todas sus hojas.
	i) Antecedentes Empresarios en obras similares ejecutadas en entes oficiales.
	j) Fotocopias de constancia de inscripción en la AFIP e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires.
	k) Fotocopias de los últimos tres pagos exigibles a la fecha de Licitación, de los siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.
	l) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y económico-financiera del oferente.- (E.L.G Art 18.3)
	m) Plan de Trabajos y curva de inversiones (en porcentajes y pesos) con Análisis de Precios.
	n) La planilla de Resumen de Propuesta.
	ñ) El Presupuesto detallado en todos sus ítems.
	o) La nómina del equipo e instalaciones a afectar. La Inspección de Obra Municipal tendrá injerencia en la aprobación de los equipos que posea la empresa para ejecutar los trabajos a fin de que cumplan con su buen funcionamiento y los trabajos sean realizados de acuerdo a las reglas del buen arte.
	p) Estudio de la licitación, visado por el Consejo Profesional (de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10, de las Especificaciones Legales Particulares).-
	q) Constancia actualizada de Inscripción en el I.E.R.I.C.
	r) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores (INGENIERIA VIAL) y/o Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires (INGENIERIA CIVIL RAMA I).
	Será causal de rechazo inmediato la falta de cumplimiento del inciso d), p) m) ñ) y r) del presente artículo. Toda la documentación a presentar deberá estar firmada por el Oferente y contar con la correspondiente aclaración. Las eventuales omisiones en que incurran los oferentes pasarán a consideración y dictamen definitivo del Departamento Ejecutivo Municipal.
	ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
	ARTÍCULO 8º. DE LA ADJUDICACIÓN
	El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de rechazar toda propuesta, como aceptar las ofertas que se tengan por más conveniente, a su criterio, como también en su oportunidad, declarar nulo la Licitación, cuando considerase que el mismo, resulta lesivo a los intereses municipales. La adjudicación de la Obra se realizará siguiendo las pautas establecidas a ese fin, en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 
	ARTÍCULO 9º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
	La empresa será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.
	En igual forma la Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.
	Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil, por daños personales o materiales a terceros por un importe no inferior a tres millones de pesos: ($ 3.000.000,00), endosada a favor de la Municipalidad de Junín, original con firma certificada.
	ARTÍCULO 10º.- REPRESENTACION TÉCNICA:
	ARTÍCULO 11º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE
	El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.
	ARTÍCULO 12º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA
	Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea que podrá ser sustituida a solo juicio del Representante del Comitente.
	ARTÍCULO 13º.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:
	ARTÍCULO 14º.- LIBRO DE ÓRDENES
	El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que se dejará constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en poder del contratista y el triplicado permanecerá adherido al Libro de Ordenes.
	La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio no eximirá de la obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente.
	ARTÍCULO 15º.- RECHAZO DE MATERIALES
	ARTÍCULO 16º.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
	Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor plazo del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del Original pactado.
	Los atrasos por fuerza mayor deberán ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo en igual tiempo que el pedido.  Este requisito es imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se considerarán ninguna por más fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.
	ARTÍCULO 17º.- PERSONAL OBRERO
	El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.
	El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador.
	ARTÍCULO 18º.- SEGURO OBRERO
	Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en Compañía reconocida y solvente, quedando la interpretación de estas características a criterio de comitente. La acreditación de la contratación del seguro aludido deberá cumplirse con una antelación de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.
	En caso de no hacerlo, se suspenderá el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aquí previstos.
	ARTÍCULO 19º.- FORMA DE PAGO
	El contratista presentará los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el período vencido anterior, dentro de los cinco (5) días iniciales del mes siguiente, los cuales serán aprobados por la Comitente. 
	La Municipalidad abonará los certificados dentro de los Treinta días de presentada la correspondiente factura, sujeto a disponibilidad de fondos enviado por Nación. El oferente deberá aceptar, conocer y consentir dicha forma de pago.
	De cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de garantía de ejecución (Fondo de Reparo), y podrá estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.
	ARTÍCULO 20º.- DE LAS AMPLIACIONES
	El Comitente podrá disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidarán aplicando lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.
	ARTÍCULO 21º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
	Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo constar:
	6. Los antecedentes y motivos de dicha paralización;
	7. La revisión de los trabajos efectuados y aceptados;
	8. un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra.-
	Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior.-
	El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel.-
	Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del importe de los perjuicios ocasionados.
	El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.
	ARTÍCULO 22º.- MULTAS
	Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento:
	Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por cada día de atraso.
	Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por cada día de atraso.
	Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 ‰) del monto del contrato por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su efectiva regularización.
	ARTÍCULO 23º.- RECEPCIÓN PROVISORIA
	Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, labrándose el Acta respectiva, que operará como liquidación final de obra y deberá ser firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.
	ARTÍCULO 24º.- CONSERVACIÓN
	Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el Plazo de 180 días desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el depósito de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a derecho.
	ARTÍCULO 25º.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
	ARTÍCULO 26º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA
	El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que está a cargo de la Inspección.
	ARTÍCULO 27º.- CARTEL DE OBRA
	El cartel de obra será como indique la inspección de obra y en el lugar que esta disponga.	
	ARTÍCULO 28º. LITISPENDENCIA
	ARTÍCULO N°29.-   REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:
	No se contempla redeterminación de precios.
	ARTÍCULO N°30.-   ANTICIPO FINANCIERO
	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
	MUNICIPALIDAD DE JUNIN – ENERO 2022
		    JUNIN,  ....... Enero de 2022
	Señor:
	Intendente Municipal
	de la Ciudad de Junín
	Pablo Petrecca
	S---------/--------------D
	                       					            Referencia: Licitación Pública  3/2022 
	De nuestra consideración:
				    A los efectos que pudieren corresponder:
	a) Constituimos Domicilio Legal, en calle: ...............................................................   N° .......................... de la ciudad de Junín, Pcia. De Buenos Aires.
	b) Aceptamos someternos a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Junin, Pcia. de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro del país.-
				   Sin otro particular, propicio la oportunidad, para saludarlo muy atentamente.-
										
	RESUMEN DE PROPUESTA
	OBJETO “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN PARQUE INDUSTRIAL”.-
	LICITACION PUBLICA  Nº 3/2022
	EXPEDIENTE Nº:  4059-193/2022
						
	Señor Intendente Municipal: 
	                        El (los) que  suscribe (n)  ..............................................................................
	......................................................................................................................................................
	con domicilio Real en la calle............................................................................................................
	Nº ............................................................... de la Ciudad de .......................................... Provincia de ..................................................................................................................................................
	DECLARA que ha  examinado el sector donde se emplazarán los trabajos, recogiendo en ellos, los datos necesarios para cotizar y estudiada la documentación que conforma el Pliego de Bases y Condiciones y en un todo de acuerdo a la misma y demás constancias relativas a las obras del  epígrafe, cotizando la citada provisión  en la suma total de PESOS:........................................................................................................................................... 
	......................................................................................................................................................
	 ($ ...............................) 
	                                        Sin otro particular, saluda (n) al Señor Intendente de la  Ciudad de  Junín, muy  atentamente.-
	            

